

**Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo**  
**č. u objednávateľa 139/2024**  
**č. u zhotoviteľa: ZoD 101/2024/08411**

na stavebné práce na základe § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 3“)

1. Zhotoviteľ: **COLAS Slovakia, a.s.**  
 sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
 Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
 odd. Sa, vložka číslo 10798/7  
 IČO: 31 651 402  
 DIČ: 2020492111  
 IČ pre DPH: SK 2020492111  
 Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
 Číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo  
 - zástupcovia: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva  
 Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva  
 Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie  
 vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ Divízie západ  
 vo veciach technických: Ing. Tomáš Heč, vedúci strediska Nitra

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: **Obec Kalná nad Hronom**  
 sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
 IČO: 00 307 131  
 DIČ: 20 21 218 683  
 IČ pre DPH: nie je platcom DPH  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
 Číslo účtu: SK06 0200 0000 0000 2682 3152  
 Štatutárny zástupca: Ing. Igor Gogora, PhD.-starosta obce

Osoba oprávnená na rokovanie:  
 vo veciach zmluvných: Ing. Igor Gogora, PhD.-starosta obce  
 vo veciach technických: Ing. Ľubomír Baksa-stavebný dozor

(ďalej len „Objednávateľ“)

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“)

### Preambula

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení Zmluva o dielo uzatvorená dňa 22.07.2024, č. zmluvy u objednávateľa 139/2024 a č. zmluvy u zhotoviteľa 101/2024/08411 (ďalej ako „Zmluva o dielo“) s názvom: „**Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom**“, časť: 1. časť: SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA, vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 83/2024, zo dňa 29.04.2024 pod značkou 11585 WYP.

### I. Predmet dodatku č. 3

Predmetom tohto dodatku č.3 je

1/ práce navyč za 9 795,80 € bez DPH a menej práce za 8 378,23€ bez DPH, ktorý spolu činí čiastku navyč za **1 417,57 € bez DPH** vzniknutú na základe menej prác a navyč prác vzhľadom k rozpočtu v zmluve o dielo a príslušných dodatkov, ktoré boli požadované objednávateľom a vznikli na základe skutočných podmienok na stavenisku, v zmysle zmenového listu č. 3 (viď. príloha č.1)

2/ zmena sadzby DPH z 20 % na 23 % pre práce dodané od 1.1.2025 v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej Zmluvy o dielo v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe § 18 ods. 1 písm. c).

*Ad 1,2/Doterajšie znenie článku „4. Cena diela a platobné podmienky“ bod. 4.1 sa mení*

Doterajšie znenie:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:

<b>Zmluvná cena bez DPH:</b>	<b>369 514,65 €</b>
Sadzba DPH 20 %:	
Výška DPH:	73 902,93 €
<b>Zmluvná cena celkom, vrátane DPH:</b>	<b>443 417,58 €</b>
<i>(slovom: štyristoštyridsaťtritisícštyristosedemnáť EUR a päťdesiatosem centov)</i>	

*a nahrádza sa nasledovným novým znením:*

**Nové znenie:**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:

<b>ZMLUVNÁ CENA BEZ DPH</b>	<b>370 932,22 €</b>
<b>Práce vykonané do 31.12.2024:</b>	
Zmluvná cena bez DPH:	136 602,65 €
Sadzba DPH 20 %	
Výška DPH:	27 320,53 €
Zmluvná cena vrátane DPH:	163 923,18 €
<b>Práce vykonané od 1.1.2025:</b>	
Zmluvná cena bez DPH:	234 329,57 €
Sadzba DPH 23 %	
Výška DPH:	53 895,80 €
Zmluvná cena vrátane DPH:	288 225,37 €
<b>ZMLUVNÁ CENA CELKOM, VRÁTANE DPH:</b>	<b>452 148,55 €</b>
<i>(slovom: štyristopäťdesiatdvatisícštyridsaťosem EUR a päťdesiatpäť centov)</i>	

## II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 3

Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č.3 neupravené ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 2 (dvoch) identických rovnopisoch, pričom 1 (jeden) rovnopis je určený pre Objednávateľa a 1.(jeden) rovnopis pre Zhotoviteľa.

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.


Príloha č. 1: Potvrdený zmenový list č.3

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V Trnave, dňa 29.04.2025


V Kalnej nad Hronom, dňa 29.04.2025

  
**Martin Pápalá**  
predseda predstavenstva

.....  
Za zhotoviteľa

**Jaroslav Mikus**  
člen predstavenstva

.....  
Za zhotoviteľa

  
.....



Za objednávateľa

Ing. Igor Gogora, PhD.

starosta obce Kalná nad Hronom





IBV Kalná nad Hronom	<b>ZMENOVÝ LIST</b>	č.3
Objednávateľ:	<b>Obec Kalná nad Hronom</b> Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom	Zhotoviteľ:
Zástupca:	Ing. Igor Gogora, PhD. gogora@kalna.eu	<b>COLAS Slovakia a.s.</b> Orešianska 7, Trnava 917 01 Ing. Tomáš Heč, tomas.hec@colas-sk.sk
V súlade s uzatvorenou ZoD: <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">ZoD 101/2024/08411 zo dňa 22.7.2024</span>		
<b>Predmet (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):</b>  Predmetom tohto zmenového listu, sú menej práce vzniknuté odpočtom nerealizovanej časti a množstiev na základe požiadavky Objednávateľa, ktoré vyplynuli zo skutočných podmienok na stavenisku. Zároveň boli doplnené na základe požiadavky Objednávateľa navyše práce, ktoré bolo nevyhnutné zrealizovať a vznikly na základe skutočných podmienok na stavenisku.		
Prílohy:	rozpočet menej a navyše prác	
Dátum:	9.4.2025	
Zmena ceny za dielo:	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 417,57 €</span>	
Zmena termínu dokončenia a odovzdania diela:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30.4.2025</span>	
Prílohy:	Rozpočet, zmenový list č.3	
Dátum:	9.4.2025	
Príkaz na vykonanie zmeny Diela alebo práce navyše:		
Za zhotoviteľa: <b>COLAS Slovakia, a.s.</b> Ing. Tomáš Heč	Podpis a pečiatka:	
Za Objednávateľa: <b>Obec Kalná nad Hronom</b> Ing. Igor Gogora	Podpis a pečiatka:	
Dátum:	9.4.2025	



# ROZPOČET

**Stavba:** INDIVIDUÁLNA ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMOV A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA  
**Objekt:** SO-02 NAVRHOVANÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA A CHODNÍK

Objednávateľ: OBEC KALNÁ NAD HRONOM  
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.  
 Miesto: K.Ú. KALNÁ, C-KN 2300

**Zmenový list ZL 3**  
**Dodatok č.3**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Menej práce množstvo	Menej práce cena	Naviac práce množstvo	Naviac práce cena
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 4549*1,3*0,3	m3	1 774,110	0,92	1 632,18	-32,110	-29,541		
2	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 1000 do 10000 m3 4549*1,3*0,23 (165+233+230+125)*0,45*0,36	m3	1 482,137 1 360,151 121,986	2,43	3 601,59	-102,117	-248,144	83,580	203,051
3	162301161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3 256,247	1,22	3 972,62	-134,227	-163,757	83,580	101,943
4	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	9 768,741	0,36	3 516,75				
5	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 256,247	0,47	1 530,44				
<b>2 Zakladanie</b>										
6	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125 (165+62+200+200+200+200+125)*0,85*0,7	m3	685,440 685,440	35,25	24 161,76			83,580	2 945,480
7	211971122.S	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2,5 m (165+62+200+200+200+200+125)*0,85*2 (165+62+200+200+200+200+125)*0,7*2	m2	3 571,200 1 958,400 1 612,800	0,89	3 178,37			91,580	81,488
8	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 4549*1,25*1,00	m2	3 642,624 3 642,624	1,01	3 679,05				
9	212572411.S	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného (165+233+230+125)*0,45*0,36-0,08*0,08*3,14	m3	121,966 121,966	39,58	4 824,97	-8,545	-338,042		
10	212756155.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160 165+233+230+125	m	753,000 753,000	1,37	1 031,61	-0,400	-0,548		
11	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	753,000	2,89	2 176,17	-0,400	-1,156		
12	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m Zlepšenie vlastností podlažia 4549*1,25	m2	5 686,250 5 686,250	0,47	2 672,54	-227,450	-108,902		
13	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 Zlepšenie vlastností podlažia 4549*1,25*1,00	m2	5 799,975 5 799,975	1,01	5 857,97	-341,175	-344,587		
<b>5 Komunikácia</b>										
14	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm 4549*1,2	m2	5 458,800 5 458,800	6,15	33 571,62				
15	567133113.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	4 549,000	12,74	57 954,26			69,400	864,156
16	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	4 549,000	0,66	3 002,34			69,400	45,804
17	577174451.S	Asfaltový betón vretva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	4 549,000	16,11	73 284,39			69,400	1 118,034
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
18	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	49,000	11,11	544,39				
19	40444000100.S	Úchyt na stĺpk, d 60 mm, križový, Zn	ks	98,000	2,22	217,56				
20	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lísovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	8,000	52,99	423,92				
21	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lísovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	49,88	299,28				

