

Dodatok č.3

k zmluve o dielo číslo 138/2024 uzavretej dňa 22.7.2024 na stavebné práce na základe § 112 a nasl. zák. č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:**1. Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.**

Sídlo: Tvrdošovská cesta 10823, 940 02 Nové Zámky

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:Sro,vložka č.561/N

IČO: 34107100

DIČ: 2020414275

IČ pre DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK77 0200 0000 0006 1474 2172

Štatutárny zástupca: Ing.Alexander Volšík, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing.Alexander Volšík, konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing.Alexander Volšík, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 00307131

DIČ: 2021218683

IČ pre DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka,a.s.

Číslo účtu: SK060200000000026823152

Štatutárny zástupca: Ing.Igor Gogora, PhD., starosta obce

Osoba oprávnená na rokovanie:

Vo veciach zmluvných: Ing.Igor Gogora, PhD., starosta obce

Vo veciach technických: Ing.Lubomír Baxa

(ďalej len „Objednávateľ“)

Článok I.**Predmet dodatku**

Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo číslo 138/2024 zo dňa 22.7.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“), pričom v priebehu realizácie diela bola zmluva menená a dopĺňaná Dodatkom č. 1 zo dňa 5.12.2024 a Dodatkom číslo 2. zo dňa 17.3.2025, ktorými dodatkami sa okrem iného upravoval aj rozsah diela, ktorý sa má zhotoviť a ako aj cena diela, ktoré so zmeneným rozsahom súvisí. Zmluvou o dielo sa pre účely tohto dodatku rozumie Zmluva o dielo č.138/2024 zo dňa 22.7.2024 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č.2.

Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu realizácie diela sa opätovne vyskytla potreba upraviť rozsah zhotoveného diela o niektoré navyše práce a zúžiť rozsah zhotoveného diela o niektoré „menej“ práce, sa zmluvné strany dohodli týmto dodatkom tak, že dielo, ktoré má zhotoviteľ zhotoviť, je špecifikované čo do rozsahu zmluvou dielo zo dňa 27.7.2024, Dodatkom č. 1, Dodatkom č.2 a týmto Dodatkom č. 3. a v uvedenom rozsahu sa zhotoviteľ zaväzuje ho vykonať. Pokiaľ ide v ďalšom texte tohto dodatku o práce, ktoré sú vyjadrené mínusovou položkou, ide o „menej“ práce, ktoré v rozsahu, vyjadrenom mínusovou položkou nie je povinný zhotoviteľ zhotoviť. Týmto dodatkom zároveň zmluvné strany menia aj cenu diela a čas zhotovenia diela, ktoré so zmenami v rozsahu diela súvisia.

Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom dodatku Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č.2:

1. Do článku 1. Zmluvy o dielo - Predmet zmluvy - sa do bodu 1.2. dopĺňa nasledovný text:

„Zhotoviteľ“ sa zaväzuje okrem prác, ktoré vyplývajú zo špecifikácie uvedenej v bode 1.2 Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov, vykonať pre objednávateľa aj nasledovné navyše a menej práce:

Navyše a menej práce - m.č. 1.05 miestnosť pre pozostalých

por.č	Názov	m.j.	množstvo	j.c.	cena spolu
1.	Tep.izolácia Kooltherm K5 hr.60mm - dodávka	m2	46,00	36,96	1 700,02
2.	Tep.izolácia Kooltherm K5 hr.60mm - montáž	m2	46,00	15,00	690,00
3.	Ťahanie lepidla 2x	m2	42,00	13,00	546,00
4.	Montáž sklotextilnej mriežky 2x	m2	54,00	3,00	162,00
5.	Adhézny mostík 5kg (penetrácia)- dodávka	ks	1,00	35,04	35,04
6.	Montáž adhézneho mostíka	m2	33,00	7,32	241,56
7.	Lepidlo MAPEI KERAFLEX S1 - dodávka	ks	8,00	35,14	281,12
8.	Armovacia sklovlňená sieťka pancierová 330g	bal	1,00	60,72	60,72
9.	Obklad stien 600x600x10 - montáž	m2	21,00	29,13	611,73
10.	Obklad stien 600x600x10 - dodávka	m2	21,00	85,00	1 785,00
11.	Dlažba 600x600x20 - dodávka	m2	13,00	55,60	722,80
12.	Dlažba 600x600x20 - montáž	m2	13,00	22,54	293,02
13.	Príprava vnút.podkladu - penetračný náter	m2	20,00	-1,52	-30,40
14.	Vnúťorná omietka stien MVR Uni,hr.10mm	m2	20,00	-10,92	-218,40
15.	Presun hmôt	kpl	1,00	500,00	500,00
	Cena bez DPH Spolu:				7 380,21

Naviac práce - Strecha - pridanie uholníkov - požiadavka projektanta

por.č	Názov	m.j.	množstvo	j.c.	cena spolu
1.	Uhlová spojka 90x105x105mm s prelisom/14ks	bal	0,50	356,40	178,20
2.	Expresná oceľová kotva(12x125mm)/14ks	bal	1,00	24,08	24,08
3.	Konvexný klinec 4x60	bal	2,00	21,47	42,93
4.	Montážne práce(montážnik 1deň)	ks	1,00	158,40	158,40
	Cena bez DPH Spolu:				403,61

Naviac práce - zosilnenie (pridanie sieťky) rohov styk obvod.steny a priečky

por.č	Názov	m.j.	množstvo	j.c.	cena spolu
1.	Pancierová sklovlnitá sieťka a lepidlo - montáž	kpl	1,00	150,00	150,00
2.	Armovacia sklovlnitá sieťka Pancierovaná 330g	bal	1,00	60,72	60,72
3.	Lepidlo MAPEI KERAFLEX S1 - dodávka	ks	3,00	35,14	105,42
	Cena bez DPH Spolu:				316,14

Naviac práce - zosilnenie tubusu na požiadavku architekta

por.č	Názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	cena spolu
1.	Skrutka metrická so zapust.hlavou kúžeťová pozinkovaná, priem.12mm, dĺ.240mm, matice, podložky - na vyžiadanie projektanta - D+M	ks	14,00	26,87	376,18
2.	Závitové tyče priemer 12mm, dĺžky 1m - na vyžiadanie projektanta - D+M	ks	6,00	21,49	128,94
3.	Veľké podložky na drevo priemer 12mm, M12 matice - na vyžiadanie projektanta - D+M	ks	56,00	3,06	171,36
	Cena bez DPH Spolu:				676,48

Naviac a menej práce - m. č.1.01 - vnútorné ometky stien zmena

por.č	Názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	cena spolu
1.	Ometka Baumit KLIMA DEKOR 2K (hr.2mm) - D+M	m2	195,94	18,85	3 693,47
2.	Penetrák Uniprimer D+M	m2	195,94	2,85	558,43

3.	Nadokený profil D+M	m	64,35	2,56	164,73
4.	Parapetný profil D+M	m	11,00	2,99	32,89
5.	PCI okenný APU profil D+M	m	146,37	3,92	573,79
6.	Rohový plastový profil so siečkou D+M	m	146,37	2,10	307,38
7.	Sieťka + lepidlo D+M	m2	195,94	7,32	1 434,28
66.	Vnútoraná omietka stien Baumit VC D+M	m2	195,94	-10,92	-2 139,66
100.	Hliníkový rohový ochranný profil s integr.mriežkou D+M	m	109,497	-1,9	-208,04
236.	Pačokovanie váp.mliekom 1-násobné jemnozr.podkladov do 3,8m	m2	195,94	-0,36	-70,54
	Cena bez DPH Spolu:				4 346,72

Rekapitulácia:

Naviac práce - m.č.1.05 pre pozostalých	7 380,21
Naviac práce - Strecha - pridanie uholníkov - požiadavka projektanta	403,61
Naviac práce - zosilnenie (pridanie siečky) rohový styk obvod.steny a priečky	316,14
Naviac práce - zosilnenie tubusu na požiadavku architekta	676,48
Naviac a menej práce - m. č.1.01 - vnútorné omietky stien zmena	4 346,72

Cena bez DPH v EUR:

13 123,16

2. V súlade s bodom 1. tohto článku dodatku sa mení aj Príloha číslo č.2 Rozpočet zmluvy.
3. V záujme predísť akýmkoľvek pochybnostiam o zhotovovanom diele zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo tak ako bolo špecifikované v Zmluve o dielo, v Dodatku č. 1 k Zmluve dielo, v Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo a v tomto Dodatku č. 3 .
4. Vzhľadom na skutočnosť, že sa mení rozsah zhotoveného diela, dohodli sa zmluvné strany aj na zmenu ceny diela tak, že celková cena diela dohodnutá v Zmluve o dielo v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. sa zvyšuje o **13 123,16 Eur bez DPH**, teda zo sumy **502 669,17 EUR bez DPH** na sumu **515 792,33 Eur bez DPH**, ktorú sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľovi zaplatiť. V súlade s tým sa v článku 4 Cena Diela a platobné podmienky, bod 4.1 ruší a nahrádza sa novým bodom 4.1, ktorý znie:

„ 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:

Zmluvná cena bez DPH: 515 792,33 EUR

DPH: k zmluvnej cene diela bez DPH sa pripočítava aj DPH v zákonnej výške platnej v čase zdaniteľného plnenia, t.j. do 31.12.2024 v sadzbe 20 % a od 01.01.2025 v sadzbe 23 %

Celková cena diela s DPH: 632 528,27 EUR (k sume 63.209,67 EUR prislúcha DPH v sadzbe 20 % a k sume 452 582,66 € prislúcha DPH v sadzbe 23 %)
(slovom šesťstotridsaťdvatisícpäťstodvadsaťosem Eur a dvadsaťsedem Eurocentov)"

5. Z dôvodu, že zo strany objednávateľa bola dodaná revízia otvorov výplní až dňa 07.06.2025, sa zmluvné strany dohodli nasledovne:


V článku 2 Doba plnenia a platnosti zmluvy sa posledná veta v bode 2.1 Zmluvy o dielo ruší a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo do 22.11.2025.

6. Ostatné časti Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Zhotoviteľ:

02 JUL 2025
V Nových Zámkoch, dňa.....



.....
Za zhotoviteľa
Ing. Alexander Volšík
Konateľ

Objednávateľ:

V Kalnej nad Hronom, dňa 06.6.2025



.....
Za objednávateľa
Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta obce Kalná nad Hronom

Stavba: DOM SMÚTKU-NOVOSTAVBA, Kalná nad Hronom

Naviac a menej práce - m.č. 1.05 miestnosť pre pozostalých

por.č.	Názov	m.j.	množstvo	j.c.	cena spolu
1.	Tep.izolácia Kooltherm K5 hr.60mm - dodávka	m2	46,00	36,96	1 700,02
2.	Tep.izolácia Kooltherm K5 hr.60mm - montáž	m2	46,00	15,00	690,00
3.	Ťahanie tepidla 2x	m2	42,00	13,00	546,00
4.	Montáž sklotextilnej mriežky 2x	m2	54,00	3,00	162,00
5.	Adhézný mostík 5kg (penetrácia)-dodávka	ks	1,00	35,04	35,04
6.	Montáž adhézného mostíka	m2	33,00	7,32	241,56
7.	Lepidlo MAPEI KERAFLEX S1 - dodávka	ks	8,00	35,14	281,12
8.	Armovacia sklovínová sieťka pancierová 330g	bal	1,00	60,72	60,72
9.	Obklad stien 600x600x10 - montáž	m2	21,00	29,13	611,73
10.	Obklad stien 600x600x10 - dodávka	m2	21,00	85,00	1 785,00
11.	Dlažba 600x600x20 - dodávka	m2	13,00	55,60	722,80
12.	Dlažba 600x600x20 - montáž	m2	13,00	22,54	293,02
13.	Príprava vnút.podkladu - penetračný náter	m2	20,00	-1,52	-30,40
14.	Vnútorňá omietka stien MVR Uni,hr.10mm	m2	20,00	-10,92	-218,40
15.	Presun hmôt	kpl	1,00	500,00	500,00
Cena bez DPH Spolu:					7 380,21

Naviac práce - Strecha - pridanie uholníkov - požiadavka projektanta

por.č.	Názov	m.j.	množstvo	j.c.	cena spolu
1.	Uhlová spojka 90x105x105mm s prelisom/14ks	bal	0,50	356,40	178,20
2.	Expresná ocelová kotva(12x125mm)/14ks	bal	1,00	24,08	24,08
3.	Konvexný klínc 4x60	bal	2,00	21,47	42,93
4.	Montážné práce(montážnik 1deň)	ks	1,00	158,40	158,40
Cena bez DPH Spolu:					403,61

Naviac práce - zosilnenie (pridanie sieťky) rohov styk obvod.steny a priečky

por.č.	Názov	m.j.	množstvo	j.c.	cena spolu
1.	Pancierová sklovitá sieťka a lepidlo - montáž	kpl	1,00	150,00	150,00
2.	Armovacia sklovitá sieťka Pancierovaná 330g	bal	1,00	60,72	60,72
3.	Lepidlo MAPEI KERAFLEX S1 - dodávka	ks	3,00	35,14	105,42
Cena bez DPH Spolu:					316,14

Naviac práce - zosilnenie tubusu na požiadavku architekta

por.č.	Názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	cena spolu
1.	Skrutka metrická so zapust.hlavou kúžeťová pozinkovaná, priem.12mm, dĺ.240mm, matice, podložky - na vyžiadanie projektanta - D+M	ks	14,00	26,87	376,18
2.	Závitové tyče priemer 12mm, dĺžky 1m - na vyžiadanie projektanta - D+M	ks	6,00	21,49	128,94
3.	Veľké podložky na drevo priemer 12mm, M12 matice - na vyžiadanie projektanta - D+M	ks	56,00	3,06	171,36
Cena bez DPH Spolu:					676,48

Naviac a menej práce - m. č.1.01 - vnútorné omietky stien zmena

por.č.	Názov	m.j.	množstvo	jedn.cena	cena spolu
1.	Omietka Baumit KLIMA DEKOR 2K (hr.2mm) - D+M	m2	195,94	18,85	3 693,47
2.	Penetrák Uniprimer D+M	m2	195,94	2,85	558,43
3.	Nadokený profil D+M	m	64,35	2,56	164,73
4.	Parapetný profil D+M	m	11,00	2,99	32,89
5.	PCI okenný APU profil D+M	m	146,37	3,92	573,79
6.	Rohový plastový profil so sieťkou D+M	m	146,37	2,10	307,38
7.	Sieťka + lepidlo D+M	m2	195,94	7,32	1 434,28
66.	Vnútorňá omietka stien Baumit VC D+M	m2	195,94	-10,92	-2 139,66
100.	Hliníkový rohový ochranný profil s integr.mriežkou D+M	m	109,497	-1,9	-208,04
236.	Pačokovanie váp.mliekom 1-násobné jemnozr.podkladov do 3,8m	m2	195,94	-0,36	-70,54
Cena bez DPH Spolu:					4 346,72

Rekapitulácia:

Naviac práce - m.č.1.05 pre pozostalých	7 380,21
Naviac práce - Strecha - prídanie uholníkov - požiadavka projektanta	403,61
Naviac práce - zosilnenie (prídanie sieťky) rohov styk obvod.steny a priečky	316,14
Naviac práce - zosilnenie tubusu na požiadavku architekta	676,48
Naviac a menej práce - m. č.1.01 - vnútorné omietky stien zmena	4 346,72

Cena bez DPH v EUR:

13 123,16

V Nových Zámkoch, dňa 11.06.2025

Spracoval: Erik Dendis - stavbyvedúci

Prevzal:.....

Dňa: 16.6.2025

