

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
č. u objednávateľa 135/2024**

na stavebné práce na základe § 112 a nasl. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o
sídlo: 906, 951 36 Lehota
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR okresného súdu Nitra, odd. Sro. č.41043/N
IČO: 47240768
DIČ: 2023571187
IČ pre DPH: SK2023571187
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: SK52 1100 0000 0029 4101 7743
Štatutárny zástupca: Tomáš Zaujec
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Tomáš Zaujec
vo veciach technických: Tomáš Zaujec

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: **Obec Kalná nad Hronom**
sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 00 307 131
DIČ: 20 21 218 683
IČ pre DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK060200000000026823152
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Gogora, PhD.
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Gogora, PhD. – starosta obce
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Baksa – stavebný dozor

(ďalej len „Objednávateľ“)

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“)

Preambula

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení Zmluva o dielo uzatvorená dňa 9.07.2024, č. zmluvy u objednávateľa 135/2024 a č. zmluvy u zhotoviteľa 101/2024/08411 (ďalej ako „Zmluva o dielo“) s názvom: „**Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom**“, 3. časť: SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia a SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod,

vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania 83/2024, zo dňa 29.04.2024 pod značkou 11585 WYP.

I. Predmet dodatku č. 1

Predmetom tohto dodatku č.1 sú práce navyše za **50 231,03 € bez DPH**, vzniknuté na základe nepredvídateľných okolností zapríčinenými nevyhovujúcimi skúškami podložia s neúnosnými parametrami viď protokol č.240820/003, ktoré nespĺňajú normové stanové parametre pre výstavbu komunikácii. (viď príloha č.1)

Na základe odberu vzoriek zeminy bola stanovená technológia zásypu rýh štrkopieskom frakcie 0/63 mm, zhutnením, aby boli dosiahnuté požadované parametre.

Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej Zmluvy o dielo Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe § 18 ods. 1 písm. c).

Doterajšie znenie článku 4. Cena diela a platobné podmienky bod. 4.1 sa mení

Doterajšie znenie:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:

Zmluvná cena bez DPH: **246 428,27 €**

Sadzba DPH 20 %:

Výška DPH: 49 285,65€

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: **295 713,92 €**

*(slovom: dvestodevätdesiatpäťtisíc sedemstottrinásť eur a deväťdesiatdva centov)
a nahrádza sa nasledovným novým znením:*

Nové znenie:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na cene Diela:

Zmluvná cena bez DPH: **296 659,30 €**

Sadzba DPH 20 %:

Výška DPH: 59 331,86 €

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH: **355 991,16 €**

(slovom: tristopäťdesiatpäťtisícdeväťstodevätdesiatjeden EUR a 0,16 eurocentov)

II. Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 1 neupravené ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 (dvoch) identických rovnopisoch, pričom 1 (jeden) rovnopis je určený pre Objednávateľa a 1 (jeden) rovnopis pre Zhotoviteľa.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Potvrdený zmenový list č.1

Príloha č. 2: Protokol č.240820/003

Zhotoviteľ:

V Lehotě, dňa.....

DIČ

.....
Za zhotoviteľa

Objednávateľ:

V Kalnej nad Hronom, dňa.....

.....
Za objednávateľa

Ing. Igor Gogora, PhD.

starosta obce Kalná nad Hronom



ZMENOVÝ LIST č.:1 ZoD 135/2024

Kód: Kalna_nad_Hronom
Stavba: Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom



JKSO
Miesto:

KS:
Dátum: 3.10.2024

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, zástupca: Ing. Igor Gogora PhD, gogora@kalna.eu

IČO: 00 307 131
IČ DPH: nie je plácom DPH

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o., 906, 951 36 Lehota, zástupca: Tomáš Zájec, baumann.nitra@gmail.com

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

Predmetom tohto zmenového listu sú práce navyiac vzniknuté na základe nepredvídateľných okolností zapríčinenými nevyhovujúcimi skúškami podložia s neúnosnými parametrami vid' protokol č.240820/003, ktoré nespĺňajú normové stanové parametre pre výstavbu komunikácií. (vid' príloha č.1)
Na základe odberu vzoriek zeminy bola stanovená technológia zásypu rýh štrkopleskom frakcie 0/63 mm, zhutnením, aby boli dosiahnuté požadované parametre.

Zmena ceny za dielo bez DPH			50 231,03
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	50 231,03	10 046,21
Zmena ceny za dielo s DPH v EUR			60 277,24

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis.

Pečiatka

Dátum a podpis.

Pečiatka

BAUMANN Nitra s.r.o.
Lehota 906
951 36 Lehota
IČO: 47 240 768
DIČ: 2023571187, IČ DPH: SK2023571187

ZMENOVÝ LIST č.:1 ZoD135/2024 - REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Kalna_nad_Hronom
Stavba: Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom



Miesto: Obec Kalná nad Hronom
Objektívateľ, Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Datum: 03.10.2024
Projektant, Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		50 231,03	60 277,24
Prehľad	SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia	26 243,74	31 492,49
Objekt6	SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod	23 987,29	28 784,75

ZMENOVÝ LIST č.:1 ZoD135/2024 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kálná nad Hronom

Objekt:

Prehľad - SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia

JKSO

Miesto:

Objednávateľ

Obec Kálná nad Hronom

Červenej armády 55, 935 32 Kálná nad Hronom, zástupca: Ing. Igor Gogora PhD, gogora@kalna.eu

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

906, 951 36 Lehota, zástupca: Tomáš Zájec, baumann.nitra@gmail.com

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.10.2024

IČO: 00 307 131

IČ DPH: nie je platcom DPH

IČO: 47240768

IČ DPH: SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 243,74

DPH

Základ dane

26 243,74

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

5 248,75

Cena s DPH

v EUR

31 492,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

BAUMANN Nitra s.r.o.
Lehota 906
951 36 Lehota
IČO: 47 240 768
IČ DPH: SK2023571187

ROZPOČET

Stavba

Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom



Objekt

Prehľad - SO 06 - Navrhovaná splašková kanalizácia

Miesto

Dátum: 03.10.2024

Záujemca

Obec Kalná nad Hronom

Projektant

Zhotoviteľ

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spoločnosť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 243,74
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				26 243,74
D	1		ZEMNE PRÁCE				26 243,74
100	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 087,300	1,81	1 968,01
99	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	1 651,410	14,70	24 275,73

ZMENOVÝ LIST č.:1 ZoD135/2024 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Technická inženieška práca pre individuálnu výstavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom

Objekt:

Objekt6 - SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kalná nad Hronom

Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, zástupca: Ing. Igor Gogora PhD, gogora@kalna.eu

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

906, 951 36 Lehota, zástupca: Tomáš Zájec, baumann.nitra@gmail.com

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.10.2024

IČO: 00 307 131

IČ DPH: nie je platcom DPH

IČO: 47240768

IČ DPH: SK2023571187

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 987,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	23 987,29	20,00%	4 797,46

Cena s DPH

v EUR

28 784,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BAUMANN Nitra s.r.o.
Lehota 906
951 36 Lehota
IČO: 47 240 768
IČ DPH: SK2023571187

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

Technická infraštruktúra pre individuálnu zástavbu rodinných domov - Kalná nad Hronom



Objekt

Objekt6 - SO 04 - Navrhovaný verejný vodovod

Miesto

Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, zástupca: Ing. Igor Gog

Dátum

03.10.2024

Objektívny stav

Projektant

Zhotoviteľ

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spoločnosť

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 987,29
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				23 987,29
D	1		ZEMNE PRÁCE				23 987,29
104	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	991,500	1,80	1 784,70
106	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	1 510,380	14,70	22 202,59



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
TVO - Laboratórium Trnava



Protokol o skúške č. / Test report no.

240820/003

Statická zaťažovacia skúška Static plate load test

Objednávateľ / Client: COLAS Slovakia, a.s.
DWE, stredisko NR

Staničenie / Stationing: km 0,040

Názov výrobku / Product:

Výrobca / Manufacturer:

Miesto odberu / Sampling place:

Odobral / Sampled by:

Iné poznámky / Other notes:

Číslo SP / Number of TP: 10

Norma / Standard: STN 73 6190:2019

Vzorkovanie / Sampling: -

Stavba / Site: Technická infraštruktúra pre IBV Kalná nad Hronom

Objekt / Object SO 02

Konštrukcia / Structure Konštrukčná pláň

Označenie vzorky / Identification of sample -

Dátum odberu / Date of sampling: -

Dátum dodania / Date of delivery: -

Dátum skúšky / Date of test: 19. 8. 2024

Dátum vystavenia / Date of issuance: 20. 8. 2024

Prostredie / Environment:

Miesto výkonu skúšky / Place of test: stavba / construction site

Zariadenia / Equipments:

Digitálny odchýlkomer, 81/TT; Statická zaťažovacia súprava, 40/TT;

Výsledky skúšok / Test results:

Napätie σ [MPa]	Deformácia [mm]
0.00	0.00
0.05	0.60
0.10	1.78
0.20	4.32
0.30	7.00
0.10	6.12
0.05	5.48
0.00	3.54
0.05	3.94
0.10	4.66
0.20	5.98

Priemer zaťažovacej dosky : 357 mm


Poiss.číslo: 0.35 -

$E_{def,1}$ 9.7 [MPa]

$E_{def,2}$ 18.6 [MPa]

$E_{def,2}/E_{def,1}$ 1.92 [MPa]

Napätie pod doskou [MPa]



Poznámky / Notes:

Upozornenie / Notice:

Výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty. Protokol o skúške môže byť reprodukováný len celý, jeho časť iba po súhlase vedúceho laboratória COLAS Slovakia, a.s. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za odber vzorky. Výsledky sa vzťahujú na vzorku tak, ako bola do laboratória prijatá. Skúšobné laboratórium nezodpovedá za údaje poskytnuté zákazníkom, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov. / The test results relate only to the tested item and do not replace any other documents. The test report may be reproduced only in its entirety, and its parts only with the consent of the head of the COLAS Slovakia, a.s. laboratory. The testing laboratory is not responsible for the collection of the sample. The results only apply to the sample as received by the laboratory. The testing laboratory is not responsible for the data provided by the customer, which may affect the validity of the results.

Skúšku vykonal / Tested by:

Viktor Vajzer

Protokol vyhotovil / Prepared by:

Viktor Vajzer



Skúšku schválil / Approved by:

Peter Darnady