

Zápisnica zo zasadnutia STAVEBNEJ KOMISIE zo dňa 12.09.2016

Prerokovanie navyiac prác na rozvodoch – kotoľňa sídlisko JUH

1. Projektant (Ing. Kapišínský) – vysvetlil zmeny oproti pôvodného riešeniu

projekt DSP → tender → realizačný projekt

na základe presnejšieho dopracovania realizačného projektu vznikli navyiac náklady

(napr. tepelná izolácia rozvodov, križovanie rozvodov (kolená), ktoré sa nedali presne odhadnúť – oceniť v projekte pre stavebné povolenie)

zdôvodnenie navýšených nákladov:

- cena bola stanovená na základe projektu pre stavebné povolenie a preto vznikol rozdiel medzi cenou skutočnou a projektovanou
- tento projekt riešil rozvody po vstupnú armatúru do objektu

Komisia odporúča schváliť navýšené náklady – na práce navyiac

Zapísal: Ing. Zsigmond Arpád

12.9.2016

PREZENČNÁ LISTINA

STAVERNÁ KOTISIA

ZSIGNOND ARPAD
BÁTOVSKÝ PAVEL
MAZÁNĚ MGRIGIA
UHRÍK VLADIMÍR
JAMNER BENEADIC
Bogár Roland
ING. BEUŠOVÁ MARIANNA

