

Dodávateľ:



Dátum: 24 -08- 2011
PROGRES-TS, s.r.o.
Na križovatkách 35/E
821 04 Bratislava 2

IČO: 35691778
DIČ: 2020331456
IČ DPH: SK2020331456
Telefón: 00421-2 43191251
Fax: 00421-2 43191251
E-mail: progres@progres-ts.sk
www.progres-ts.sk

Variabilný symbol: 31121058
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: E07/2011 zo dňa: 15.07.2011

Odberateľ: IČO: 36 541 940
DIČ: 2021577437
IČ DPH: SK2021577437

Kalná KTR, s.r.o.
ul. Červenej armády 55
935 32 Kálna nad Hronom

Číslo účtu: 2627808125 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 28.08.2011
Dátum splatnosti: 11.09.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.08.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky a práce navyč (ul. Úzka) za realizáciu stavebnej časti II. etapy rekonštrukcie KDS v Kalnej nad Hronom:

- schéma pokládky	1	485,00		485,00	20%	97,00	582,00
- vytýčenie inžinierskych sietí	4 ks	487,50		1 950,00	20%	390,00	2 340,00
- vytýčenie KDS	3 225 m	0,23		741,75	20%	148,35	890,10
- výkop v nespevnenej ploche	328,7 m3	49,00		16 106,30	20%	3 221,26	19 327,56
- zriadenie káblového lôžka	109,55 m3	13,00		1 424,15	20%	284,83	1 708,98
- zásyp rýhy	328,7 m3	17,00		5 587,90	20%	1 117,58	6 705,48
- zhutnenie zeminy	328,7 m3	10,00		3 287,00	20%	657,40	3 944,40
- výkop v nespevnenej ploche - prípojky	230,46 m3	49,00		11 292,54	20%	2 258,51	13 551,05
- zriadenie káblového lôžka	39,4 m3	13,00		512,20	20%	102,44	614,64
- zásyp rýhy	230,46 m3	17,00		3 917,82	20%	783,56	4 701,38
- zhutnenie zeminy	230,46 m3	10,00		2 304,60	20%	460,92	2 765,52
- vybúranie/demontáž spevnenej plochy	8,6 m3	250,00		2 150,00	20%	430,00	2 580,00
- výkop (sp. plocha)	17,15 m3	49,00		840,35	20%	168,07	1 008,42
- zásyp rýhy	17,15 m3	17,00		291,55	20%	58,31	349,86
- zhutnenie zeminy	17,15 m3	10,00		171,50	20%	34,30	205,80
- uloženie/obnova spevného materiálu	6,86 m3	465,00		3 189,90	20%	637,98	3 827,88
- výkop štartovacích jám	82 m3	150,00		12 300,00	20%	2 460,00	14 760,00
- pretláčanie chodníka, vjazdov	455 m	33,00		15 015,00	20%	3 003,00	18 018,00
- pretláčanie komunikácie	78 m	63,00		4 914,00	20%	982,80	5 896,80
- zatiahnutie chráničky LPE	100 m	1,92		192,00	20%	38,40	230,40
- pokládka chráničky LPE	490 m	1,28		627,20	20%	125,44	752,64
- pokládka skrine PSZ-Zn	9 ks	128,00		1 152,00	20%	230,40	1 382,40
- pokládka kábla do pr. 15mm	1 200 m	1,30		1 560,00	20%	312,00	1 872,00
- pokládka kábla do pr. 8mm	5 860 m	0,85		4 981,00	20%	996,20	5 977,20
- pokládka výstražnej fólie	3 225 m	0,20		645,00	20%	129,00	774,00
- konečná úprava terénu, odvoz sute, zeminy, skládka	3 225 m	2,26		7 288,50	20%	1 457,70	8 746,20
- dodávka chráničky LPE	570 m	3,26		1 858,20	20%	371,64	2 229,84
- dodávka zemného kábla pr. 15mm	1 200 m	2,68		3 216,00	20%	643,20	3 859,20
- dodávka zemného kábla do pr. 8mm	5 860 m	1,20		7 032,00	20%	1 406,40	8 438,40
- dodávka výstražnej fólie	3 225 m	0,53		1 709,25	20%	341,85	2 051,10
- doprava BA-Kalná a späť (2x) nákladná	934 km	0,78		728,52	20%	145,70	874,22
- doprava BA-Kalná a späť (4x) osobná	1 868 km	0,50		934,00	20%	186,80	1 120,80
PRÁCE NAVIAC:							
- výkop v nespevnenej ploche	13,44 m3	49,00		658,56	20%	131,71	790,27
- zriadenie káblového lôžka	2,24 m3	13,00		29,12	20%	5,82	34,94
- zásyp rýhy	13,44 m3	17,00		228,48	20%	45,70	274,18

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
- zhutnenie zeminy	13,44 m3	10,00		134,40 20%	26,88	161,28
- výkop štartovacích jám	8 m3	150,00		1 200,00 20%	240,00	1 440,00
- pretlak pod chodníkom/vjazdy	34 m	33,00		1 122,00 20%	224,40	1 346,40
- pokládka kábla do pr.8mm	70 m	0,85		59,50 20%	11,90	71,40
- pokládka výstražnej fólie	70 m	0,20		14,00 20%	2,80	16,80
- dodávka kábla do pr. 8mm	70 m	1,20		84,00 20%	16,80	100,80
- dodávka výstražnej fólie	70 m	0,53		37,10 20%	7,42	44,52
- konečná úprava terénu	64 m	2,26		144,64 20%	28,93	173,57
- záloha	-1	58 333,3333		-58 333,33 20%	-11 666,67	-70 000,00
Súčet položiek				63 783,70	12 756,73	76 540,43
SPOLU NA ÚHRADU						76 540,43

Vystavil:

PROGRES
 PROGRES-TS, s.r.o.
 Na križovatkách 35/E, 821 04 Bratislava
 IČO: 35691778 IČ DPH: SK2020331456

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11125/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	63 783,70	20%	12 756,73	76 540,43

Prevzal:

Pečiatka :