

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo na zhotovenie stavby

č. MK 01-05/2010

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

- 1) **Objednávateľom:** Obec Kalná nad Hronom
 so sídlom: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
 zastúpeným: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
 zástupca splnomocnený na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
 - vo veciach technických: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
- bankové spojenie: VÚB a.s., Levice
 č.ú.: 26823152/0200
- IČO: 307 131
 IČ pre DPH: SK 20201218683
 Zapísaný v: -

a

- 2) **Zhotoviteľom:** Ing. Jozef Horniak - VIALLE
 so sídlom: SNP 56, 934 01 Levice
 zastúpeným: Ing. Jozef Horniak - majiteľ
 zástupca splnomocnený na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Horniak - majiteľ
 - vo veciach technických: Jozef Želiar - stavbyvedúci
- bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Levice
 č. ú.: 7151693002/5600
- IČO: 342 785 32
 IČ pre DPH: SK 1020378051
 Zapísaný v: Živnostenský register Obvodný úrad Levice,
 reg. číslo 402-6871

II. Čas plnenia

mení na čl. III. ods. 1 ZoD nasledovne:

Na základe zmien v projekte sa termín dokončenia stavby predlžuje do **30.11.2011**.

Harmonogram postupu prác na stavbe „Miestna komunikácia pri Ul. Kpt. Nálepku Kalná nad Hronom časť Kalnica“ tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok vzniká dohodou oboch zmluvných strán o celom jeho obsahu.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár.

V Kalnej nad Hronom, dňa 31. 8. 2011

V Leviciach, dňa 31. 8. 2011

objednávateľ

Ing. Ladislav Éhn – starosta obce

zhotoviteľ

Ing. Jozef Horniak – majiteľ spoločnosti