

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

Objednávateľ:**Obec Kalná nad Hronom**

sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 00 307 131
DIČ: 20 21 218 683
IČ pre DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK0602000000000026823152
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvy Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
vo veciach odborných
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa: www.kalna.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:**Obchodné meno: Slovanet a.s.****Sídlo:** Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava**IČO:** 35 954 612**DIČ:** 2022059094**IČ DPH:** SK2022059094**V zastúpení:** Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Kostelný - podpredseda predstavenstva**Bankové spojenie: VÚB****IBAN: SK72 0200 0000 0015 6097 4158**

(ďalej len „Zhotoviteľ“).

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa pôvodné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom **“Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom”** menia nasledovne :

I. Článok III. Čas a miesto plnenia znie :

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch :

Začatie : dňom odovzdania/prevzatia miesta vykonania diela;

Dokončenie : do 120 dní odo dňa prevzatia miesta zhotovenia diela.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 15. marca 2019 protokolárne odovzdať zhotoviteľovi miesto zhotovenia diela a to po odstránení nedostatkov miesta plnenia zistených Zhotoviteľom obhliadkou. Súčasťou obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí miesta plnenia bude zoznam a popis miest inštalácie súčastí diela a to po odsúhlasení obomi zmluvnými stranami.

II. Článok III sa dopĺňa o bod 3.6 ktorý znie :

Ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k ukončeniu výroby niektorých tovarov alebo materiálu, môže zhotoviteľ nahradiť tieto tovary/ materiál novými tovarmi s minimálne rovnakými alebo lepšími technickými parametrami pričom súčasne predloží potvrdenie výrobcu, distribútora alebo predajcu o tom, že tieto tovary sa už nevyrábajú.

III. Článok VI. bod 6.2 sa mení : Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých zistených v záručnej dobe uplatní objednávatel u zhotoviteľa bezodkladne – najneskoršie v lehote do 48 hodín od zistenia dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady diela bezodkladne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po uplatnení reklamácie objednávatelom. Zhotoviteľ je povinný vadu diela bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 30 dní od začatia odstraňovania vady. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termín odstránenia väd sa dohodne vždy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

IV. Článok VII. Bod 7.2 prvá veta znie :

Úspešný uchádzač zhotoví realizačnú projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek objednávatel'a do 10 dní odo dňa prevzatia diela v zmysle bodu 7.19 zmluvy.

II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných ustanovení zákona.
- 2.2 Okamihom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami je prejavенý súhlas s celým jeho obsahom.
- 2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti a účinnosti.
- 2.4 Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú stranu.


V KALNÁ nad Hronom dňa 22.3.2019




za Objednávateľa
Ing. Ladislav Éhn, Starosta
Obec Kalná nad Hronom



V Bratislave dňa 18.3.2019



za Zhotoviteľa
Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva
Slovanet a.s.



za Zhotoviteľa
Ing. Ivan Kostelný, podpredseda predstavenstva
Slovanet a.s.



Slovanet a.s.
Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2
IČO:35954612 IČDPH:SK2022059094

(09)