

ZMLUVA O DIELO – dodatok č.1

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.**Zmluvné strany****OBJEDNÁVATEĽ:**

Názov:	OBEC KALNÁ NAD HRONOM
Sídlo:	Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený:	Ing. Ladislav Éhn, starosta
IČO:	00 307 131
DIČ:	20 21 218 683
Bankové spojenie:	VÚB banka, a. s.
Číslo účtu:	262823152/0200
IBAN:	SK0602000000000026823152
BIC:	SUBASKBX
Telef:	036/6395109
E-mail:	obec@kalna.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	Hydromeliorácie, a.s.
Sídlo:	ul. SNP 3, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený:	Ing. Marian Labuda – predseda predstavenstva a.s.
IČO:	31 410 031
DIČ:	20 20 402 131
IČ DPH:	SK 2020402131
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Levice
Číslo účtu:	9505152/0200
IBAN:	SK280200000000009505152
BIC kód banky:	SUBASKBX
Telef:	036/6355401
E-mail:	info@hdm-kalna.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú na základe dohody tento dodatok k ZoD zo dňa 3.10.2016.

III.**Lehoty plnenia záväzkov zmluvy o dielo**

Článok III. ZoD sa nahrádza týmto znením

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných termínoch:

Začiatok prác: 10/2016

Ukončenie prác: 05/2017

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu poveternostných podmienok. Práce v strojovniach byt. domov si vyžaduje vypustenie média z potrubných rozvodov ÚK. V strojovniach nie sú uzatváracie armatúry. Vo vykurovacom období nie je možné prerušiť dodávku tepla do bytov. Z toho dôvodu sa môžu práce v strojovniach vykonávať až po ukončení vykurovacieho obdobia.
3. Termín ukončenia prác 30.5.2017.

V.

Fakturácia a platobné podmienky

Do čl. V. ZoD sa dopĺňajú tieto body:

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že práce a dodávky uskutočnené do 30.11.2016 budú uhradené na základe predloženej faktúry s dobou splatnosti 14 dní.
4. Pre zostávajúcu časť dodávky platia fakturačné podmienky podľa čl. V., bod 1.


Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú zachované bez zmeny.

V Kalnej nad Hronom, dňa 25.11.2016

V Kalnej nad Hronom, dňa 25.11.2016


Za objednávateľa

Za zhotoviteľa




Ing. Ladislav Éhn
starosta
Kalná nad Hronom

Hydromeliorácie, s.r.o.
Ul. SNP 3, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 31 410 031
IČ DPH: SK 2020402131 ①


Ing. Marian Labuda
predseda predstavenstva a.s.