



Kalná nad Hronom

Komisia výstavby a služieb

Z Á P I S N I C A

Dátum: 06.12.2018 o 16:30 hod.

Miesto: Obecný úrad - sobášna sieň

Program:

1. Prehľad rozpracovanosti a pripravenosti jednotlivých projektov
2. Odkúpenie pozemkov – RD p. Hindický, pozemok p. Sakoš, „stred obce“ p. Krajči
3. Realizácia projektov r. 2019
4. Štúdia Domu smútku
5. Rôzne

Bod. č. 1 Prehľad rozpracovanosti a pripravenosti jednotlivých projektov

- Požiarna zbrojnica – koncom februára 2019 by malo byť vydané právoplatné stavebné povolenie, následne sa začne s verejným obstarávaním na výber dodávateľa stavby a so samotnou realizáciou diela. (z Prezídia Hasičského zboru SR nám bola tento rok poskytnutá dotácia vo výške 30 000,- €, ktorá bude určená na stavbu novej Požiarnej zbrojnice)
- Centrum funkčného tréningu – Obec má vydané právoplatné stavebné povolenie. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa prebehlo dvakrát, avšak v oboch prípadoch sa prihlásila len jedna firma – verejné obstarávanie bolo zrušené. VO bude znova vyhlásené tento mesiac a ukončené koncom januára. Po úspešnom ukončení verejného obstarávania začneme s realizáciou stavby.
- Kamerový systém, chránená dielňa – stavbu je možné realizovať na jar budúceho roka (r. 2019)
- Lávka pre peších – v súčasnosti je objednaný projekt na stavebné povolenie (f. Alfa 04 a.s.), kt. bude hotový začiatkom r. 2019, následne začne proces vybavovania stavebného povolenia
- IBV za Novou ulicou – v súčasnosti prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy –proces má byť dokončený koncom r. 2019
- Prístavba k Materskej škole – dňa 08.10.2018 sme podali „Projektový zámer č. 1 – MŠ“ – žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu „Rozšírenie

Obecný úrad Kalná nad Hronom

Červenej armády 55, 935 32

Tel.: 036 - 639 51 09

E-mail: obec@kalna.eu, www.kalna.eu



Kalná nad Hronom

kapacity existujúceho objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby, vrátane športového uzavretého areálu pre deti, vrátane inkluzívneho vzdelávania“. V predmetnej žiadosti čakáme na vyjadrenie Riadiaceho orgánu.

- Denný stacionár s odľahčovacou službou – Dňa 29.06.2018 sme podali projektový zámer k poskytnutiu nenávratného finančného príspevku s názvom projektu „Denný stacionár s odľahčovacou službou“ V predmetnej žiadosti čakáme na vyjadrenie Riadiaceho orgánu.
- Zberný dvor a Kompostáreň – k 31.08.2018 obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Riadiaci orgán kontroluje všetky žiadosti (formálnu stránku, projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie). O výsledku úspešnosti by sme mali byť informovaní v druhej polovici r. 2019
- Výstavba 2 x 12 bytových jednotiek (v Kálnici) – aktuálne sa projekčne pripravuje projekt inžinierskych sietí pre SO03 a SO04. Pre projekt SO03 sa vybavuje stavebné povolenie.
- Chodníky a vjazdy III. Etapa – verejné obstarávanie ukončené – dodávateľ f. LEVSTAV s.r.o.

Bod č. 2 Odkúpenie pozemkov – RD p. Hindický, pozemok p. Sakoš, „stred obce“ p Krajči

- RD p. Hindický, „stred obce“ p. Krajči – komisia súhlasí s kúpou pozemkov, avšak žiada rokovať o cene - bližšie na OZ
- Pozemok p. Sakoš – nie je v záujme obce zakúpiť daný pozemok

Bod č. 3 Realizácia projektov r. 2019

- Požiarna zbrojnica
- Centrum funkčného tréningu
- Kamerový systém
- Chodníky a vjazdy III. Etapa

Bod č. 4 Štúdia Domu smútku

- Úloha pre členov komisie výstavby a služieb do konca februára 2019: zdefinovať objekt Domu smútku (návrh Domu smútku, dispozičné riešenie....)

Bod č. 5 Rôzne

- Úloha pre členov komisie výstavby a služieb do konca marca 2019: zdefinovať objekt Kultúrneho domu (návrh Kultúrneho domu, veľkosť, dispozičné riešenie....)



Kalná nad Hronom

- Revitalizácia chodníkov v obci – niektoré chodníky v obci sú v dezolátnom stave a je potrebné ich opraviť. Úloha pre OcÚ – určiť poradie jednotlivých ulíc podľa závažnosti stavu chodníkov. (následne vyčleniť peniaze z rozpočtu obce, určiť spôsob rekonštrukcie – vo vlastnej réžii, externý dodávateľ...)

Zapísal: Ing. G. Nádašdyová